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 1 Inleiding 
 
Op 13 mei 2009 hebben het Ministerie van LNV, de gezamenlijke Producentenorganisaties voor de 
garnalenvisserij in Nederland, en de natuurorganisaties Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging het 
belang onderschreven van een gezamenlijk traject naar een verduurzaming van de garnalenvisserij. Hiertoe 
hebben zij een aantal afspraken ondertekend als start voor het opstellen van deze “Agenda naar een Duurzame 
garnalenvisserij”.  
 
Deze beleidsagenda kent een aantal korte termijn afspraken (t/m 2010) en voor de langere termijn (t/m 2020) 
wordt een transitietaakstelling neergezet. Eén van de afspraken voor de korte termijn is dat het noodzakelijk is 
dat er in 2009 een concrete onderzoeksagenda inclusief uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. De opstelling 
van deze onderzoeksagenda hangt samen met de het opstarten van onderzoek dat door LNV als voorwaarde 
opgenomen is in de NB-wetvergunning voor de garnalensector, en is tevens een voorwaarde in het Beheer en 
Managementplan (BMP) dat de garnalensector heeft opgesteld om te voldoen aan de criteria van MSC (Marine 
Stewardship Council)-certificering. Volgend uit het BMP MSC-certificering is reeds een Onderzoeksvoorstel 
opgesteld door de Kopgroep MSC Garnalen (27 maart 2009) waarin een inventarisatie van lopend en benodigd 
onderzoek wordt gepresenteerd. 
 
Daarnaast moet de onderzoeksagenda ondersteunend zijn aan de nog te maken langere termijn afspraken gericht 





Het ministerie van LNV heeft aan IMARES gevraagd om in zeer nauwe samenwerking met de betreffende actoren 
(overheid, NGO’s, experts en bedrijfssector) op basis van de onderzoeksagenda opgesteld door de MSC 
kopgroep een gemeenschappelijke onderzoeksagenda voor de korte termijn en doorkijk naar lange termijn op te 
stellen. Gevraagd is om de door de MSC kopgroep opgestelde onderzoeksagenda te herijken. Daarnaast werd 
een nadere uitwerking van de onderzoeksopgaven gevraagd, waarvan ook deel uitmaakt een prioriteitstelling, en 
de samenhang tussen de onderzoeksopdrachten. Tevens werd per onderzoeksopgave een indicatieve 
kostenraming gevraagd, relevante kritieke succes-/faalfactoren en een indicatie van tijdsduur en planning van de 





Deze helpdeskvraag kent een lang voortraject, waarbij al in 2007 een start is gemaakt met het formuleren van 
een onderzoeksagenda. Het genoemde onderzoeksvoorstel opgesteld door de Kopgroep MSC Garnalen (27 
maart 2009) is hiervan een uitvloeisel en zal als input worden gebruikt in de formulering van een 
onderzoeksagenda.  
 
Om tot een evenwichtige en gedragen onderzoeksagenda te komen hebben we de volgende aanpak gevolgd: 
 
Door LNV is gevraagd om middels een workshop input en draagvlak voor dit onderzoeksplan te verkrijgen. 
Tijdens deze workshop eind augustus, waarbij de kopgroep MSC Garnalen, wetenschappers, NGO’s en LNV zijn 
uitgenodigd is gediscussieerd over het door de kopgroep voorgestelde onderzoeksvoorstel. Hierbij heeft een 
spreker vanuit de kopgroep het voorstel toegelicht. Vanuit IMARES is aangegeven wat de huidige stand van de 
kennis omtrent de garnalenvisserij is. Bij het opstellen van de onderzoeksagenda door de Kopgroep in het 
verleden zijn slechts enkele onderzoekers van IMARES tijdens een vergadering om advies gevraagd. In de 
workshop is naast IMARES onderzoekers ook een onderzoeker van het NIOZ aanwezig geweest. In bijlage 1 is 
een lijst van de genodigden en aanwezigen opgenomen. 
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Het doel van de workshop was om te komen tot een gemeenschappelijk gedragen voorstel. NGO’s die een 
onderzoeksagenda niet nodig vinden (omdat ze vinden dat de garnalenvisserij geweerd moet worden uit de 
Waddenzee) zijn niet uitgenodigd omdat anders het gevaar bestond te verzanden in een discussie of onderzoek 
wel nodig is. Om te voorkomen dat alleen al voorgestelde vragen aan de orde zouden komen was het plan om 
middels een open brainstorm in kleine groepen tot een lijst met onderzoeksvragen te komen. Hiertegen rees 
echter zoveel weerstand onder de aanwezigen (men was bang voor een herhaling van zetten) dat in plaats 
daarvan de lijst zoals geformuleerd door de MSC kopgroep besproken is.  
 
Het doel van de workshop, het bepalen van een gemeenschappelijk gedragen onderzoeksagenda is niet helemaal 
bereikt.  Er is vooral gediscussieerd over een aantal onderdelen uit de onderzoeksagenda, maar niet alle 
onderwerpen zijn aan bod gekomen. In de weken volgend op de workshop zijn nog enkele experts geraadpleegd 
over verschillende onderwerpen, met name op het gebied van bestandsschattingen. Op basis van de 
onderzoeksagenda opgesteld door de kopgroep is een onderzoeksagenda uitgewerkt. Dit voorlopige voorstel is 
na een schriftelijke commentaarronde aan de geconsulteerde NGO’s, kopgroep MSC, beleidsmakers, 
onderzoekers en vertegenwoordigers van de sector aangepast. 
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4 Informatiebehoefte vanuit beleid en sector  
 
Wat betreft de garnalenvisserij zijn er drie kaders die van belang zijn: de Natuurbeschermingswet, het MSC  
traject en het Natuurherstelprogramma Waddenzee. 
 
4.1 Natuurbeschermingswet 
Garnalenvissers in de Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde, Voordelta en Noordzeekustzone moeten 
beschikken over een geldige Nb-wetvergunning omdat deze gebieden aangewezen zijn in het kader van Natura 
2000. Die wordt periodiek aangevraagd door de betrokken visserijorganisatie bij het Ministerie van LNV. Op basis 
van een Passende Beoordeling moet de garnalenvisserij aantonen dat ze geen schade toebrengt aan de  
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuur en maatregelen neemt  (mitigatie/aanpassing activiteit) om dit te 
voorkomen. Natuur- en Milieuorganisaties, overheden en andere belanghebbenden kunnen inspreken op de 
vergunningaanvraag. De huidige vergunning loopt tot eind 2013. 
 
In de  profieldocumenten van het Ministerie van LNV die als achtergronddocumenten worden gebruikt bij het 
opstellen van de aanwijzingsbesluiten en de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden worden voor de 
habitattypen 1110 A en B (permanent overstroomde zandbanken, A getijdegebieden, B Noordzeekustzone) en 
1140 (slik- en zandplaten, A getijdegebieden, B Noordzeekustzone) de volgende landelijke 
instandhoudingsdoelstellingen gehanteerd: 
 
H 1110 Subtype A ‘Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied)’: behoud verspreiding, 
behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
H 1110 Subtype B ‘Permanent overstroomde zandbanken (Noordzee-kustzone 1)’: behoud verspreiding, 
behoud oppervlakte en behoud kwaliteit.  Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat dit 'behoudsdoel' is 
gesteld, ondanks een matig ongunstige Staat van Instandhouding van het habitatsubtype.  
H 1140 Subtype A ‘Slik- en zandplaten (getijdengebied)’: behoud verspreiding, behoud oppervlakte en 
verbetering kwaliteit. 
H 1140 Subtype B ‘Slik- en zandplaten (Noordzee-kustzone 1)’: behoud verspreiding, behoud 
oppervlakte en behoud kwaliteit. 
 
De garnalenvisserij vindt vooral plaats in habitattype H 1110. Binnen de Natura 2000-gebieden vindt de 
garnalenvisserij nauwelijks op droogvallende platen plaats (H 1140), omdat de visserij gericht is op volwassen 
garnalen waarvan de grootste dichtheden veelal ruim beneden de laagwaterlijn te vinden zijn. Voor alle 
habitattypen (behalve H 1140 B) geldt dat de huidige staat als “matig ongunstig” is geclassificeerd wat betreft het 
kwaliteitsaspect. Onder de typische soorten komen een groot aantal soorten voor die in de garnalenvisserij 
worden bijgevangen (H 1110 A: strandkrab, gewone zwemkrab, haring, slakdolf, zeedonderpad, spiering, 
botervis, bot, schol, dikkopje, zeenaalden, puitaal, gewone zeester; H 1110 B: dwergtong, haring, kleine 
pieterman, kleine zandspiering, Noorse zandspiering, pitvis, schol, tong, wijting) of die mogelijk beïnvloed worden 
door de bodemberoering van het tuig (bodemfaunasoorten en zeegras). Voor de Waddenzee ,  Voordelta  en  een 
deel van de Noordzeekustzone ('Noordzeekustzone 1') zijn de aanwijzingsbesluiten met daarin de eventuele 
behouds- en verbeterdoelen  al definitief. Voor een ander deel van de Noordzeekustzone  ('Noordzeekustzone 2') 
is dat nog niet het geval.  Voor de Waddenzee zijn de doelen als volgt geformuleerd: behoud oppervlakte en 
verbetering kwaliteit permanent overstroomde zandbanken, getijdengebied (H 1110 A) en behoud oppervlakte en 
verbetering kwaliteit slik- en zandplaten, getijdengebied (H 1140 A). Voor de Noordzeekustzone  1 , Voordelta en 
Westerschelde zijn alleen behoudsdoelen voor oppervlakte en kwaliteit gesteld van H 1110B en H 1140 B.   Voor 
Noordzeekustzone 2 is een hersteldoel voorgesteld voor de kwaliteit van H1110 B. Dit gebied betreft het deel 
van de Noordzeekustzone tussen de -5m en -20m NAP en het kustgebied tussen Bergen en Petten. Dit 
verbeterdoel is nog niet in een (ontwerp) aanwijzingsbesluit geformaliseerd.  
 
Dit betekent dat in toekomstige vergunningverlening voor de Waddenzee en mogelijk een deel van de 
Noordzeekustzone strengere eisen aan gebruiksfuncties zoals de garnalenvisserij gesteld gaan worden dan in de 
andere gebieden. 
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In de Nb-wetvergunning uitgegeven voor de Waddenzee is gesteld dat er mogelijk onvoldoende kennis is inzake 
de bodemberoerende effecten van de garnalenvisserij en dat ter invulling van dat hiaat al in 2009 onderzoek zal 
worden opgestart. 
 
4.2 MSC traject 
In het kader van het MSC traject moet de garnalenvisserij voldoen aan drie principes:  
 
1. Gezonde toestand van de doelsoort: de soort mag niet overbevist worden 
2. Behoud van ecosysteem functies 
3. Effectief beheer van de visserij 
 
In de tussentijdse rapportage van de certificeerder (Food Certification International Limited) worden een aantal 
punten genoemd waarop de garnalenvisserij slecht scoort of waarop die niet beoordeeld kan worden vanwege 
het ontbreken van informatie. Kort samengevat gaat het om: 
 
• Het ontbreken van een bestandsschatting 
• Het ontbreken van een harvest strategy 
• Het ontbreken van een samenhangende en geteste set harvest control rules 
• Het ontbreken van informatie over de effecten op het ecosysteem (principe 2) wordt niet als probleem 
ervaren. De certificeerder ziet niet in waarom de garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden aan 
strengere eisen zou moeten voldoen wat betreft het MSC label dan buiten deze gebieden. Ze zien dit als 
een probleem voor het management van de Natura 2000 gebieden, niet voor het duurzame 
management van de visserij. Deze onderwerpen, bijvangst en ecosysteemeffecten vallen echter ook 
onder principe 3, het management en daar zien ze wel problemen. Het probleem volgens de 
certificeerder ligt vooral in het feit dat er momenteel geen kwantitatieve informatie over bijvangst is en 
de uitvoering van maatregelen wanneer de bijvangst boven een bepaald niveau uitkomt. Wat betreft 
effecten op ecosysteem stellen ze, dat gezien de onzekerheid en bezorgdheid bij de 
natuurbeschermingsorganisaties er behoefte is aan betere informatie en ze noemen specifiek een 
habitatkaart en een overzicht van de verspreiding van de visserij in relatie tot die kaart 
• Het Beheer en Managementplan is geschreven door de kopgroep MSC om aan de MSC criteria te 
voldoen en wordt te weinig gedragen door de sector. De praktische uitvoering van het plan en met name 
de monitoring en controle op de uitvoering is niet overtuigend genoeg. Verder is het plan niet 
wetenschappelijk onderbouwd. 
 
Let wel dit is de perceptie van de certificeerder en deze beoordeling wordt slechts ten dele gedeeld door andere 
betrokkenen zoals IMARES onderzoekers en NGO’s. Met name het gemak waarmee over het bijvangst probleem 
en mogelijke effecten op het bodemecosysteem wordt heengestapt, wordt niet gedeeld. 
 
4.3 Natuurherstelplan Waddenzee 
Op 22 januari 2009 heeft de Minister van LNV, vanuit haar verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid in de 
Waddenzee, opdracht gegeven voor het opstellen van een meerjarig systematisch en richtinggevend programma 
voor natuurherstel in de Waddenzee. Directe aanleiding hiervoor is het in het najaar van 2008 gesloten convenant 
“Transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee”. In de programmaopdracht zijn de doelstelling, 
uitgangspunten en verwachte resultaten van het natuurherstel in de Waddenzee beschreven. Dit  
Natuurherstelprogramma zal tussen 1 maart en 1 oktober 2009 handen en voeten moeten krijgen. In het Plan van 
Aanpak “Naar een rijke Waddenzee!” is het doel van het Natuurherstelprogramma als volgt omschreven: Doel van 
het Natuurherstelprogramma Waddenzee is het bereiken van het streefbeeld van de ‘Rijke Waddenzee’, tot het 
niveau van een robuust waddenecosysteem zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief en in de 
hoofddoelstelling van de PKB Derde Nota Waddenzee ‘Ontwikkeling van de Wadden voor natuur en mens’: een 
duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en behoud van het unieke open 
landschap. 
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4.4 Onderzoeksagenda garnalenvisserij 
Het voorgestelde onderzoek is (voor zover mogelijk) geschreven binnen de voorwaarden die deze drie kaders 
stellen. Daarbij wordt de geografische begrenzing bepaald door het verspreidingsgebied van de huidige 
Nederlandse garnalenvisserij (Fig. 2). In de tekst in dit document speelt de Waddenzee vaak een prominentere rol 
dan andere gebieden, maar in de andere gebieden (Noordzeekustzone, Voordelta, Zeeuwse delta) spelen 
overeenkomstige problemen en overeenkomstig wettelijk kader en moeten er ook oplossingen worden gevonden.  
 
Binnen de voorwaarden van de drie kaders zit nog een aanzienlijke ruimte. Met name de doelen in het 
Natuurherstelprogramma zijn nog niet concreet geformuleerd (dat gebeurt ten tijde van het schrijven van dit 
rapport) en daarom is het niet mogelijk dit kader op dit moment mee te wegen in de voorgestelde 
onderzoeksprogrammering. Wij zien het als onderzoekers ook niet als onze taak dit soort afwegingen te maken. 
Ook het uitvoeren van de voorgestelde onderzoeksagenda geeft geen garantie dat de garnalenvisserij zal voldoen 
aan de voorwaarden van MSC, de Nb wet of het Natuurherstelplan. Dat zal afhangen van de resultaten van het 
onderzoek. Uit de workshop kwam wel duidelijk naar voren dat als de garnalensector aan al deze voorwaarden 
voldoet (MSC-gecertificeerd is en voldoet aan de voorwaarden voor een Nb wet vergunning) dan heeft de activiteit 
geen significante invloed op de instandhoudingsdoelen. Als de sector alleen het MSC keurmerk heeft, wil dat nog 
niet zeggen dat de activiteit onschadelijk is. Ook wanneer aan beide voorwaarden voldaan is betekent dit niet 
automatisch dat de gewenste duurzaamheid voor alle betrokken partijen bereikt is. 
 
Wat betreft de gevraagde prioritering hebben we ons beperkt tot onderzoeksinhoudelijke motieven, niet door 
politieke of financiële motieven. De drie kaders zullen we hierbij hanteren als uitgangspunt. 
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5 Evaluatie onderzoeksagenda MSC kopgroep: overzicht 
huidige kennis 
 
De onderzoeksagenda zoals voorgesteld door de kopgroep MSC is weergegeven in tabel 1. Een uitgebreidere 
toelichting is te vinden in bijlage 1. Hieronder zal per onderdeel een toelichting gegeven worden, waarbij 
aangegeven wordt wat de historische en huidige situatie is wat betreft kennis en (lopend) onderzoek. Hierbij 
worden deelvragen per onderwerp behandeld (en niet noodzakelijkerwijs in de volgorde van de tabel). 
Tabel 1. Oorspronkelijke onderzoeksagenda zoals opgesteld door de kopgroep MSC (maart 2009) die in dit project 
herijkt is. Deze tabel is zonder aanpassingen integraal overgenomen en behelst dus niet het onderzoek dat in 
dit project wordt voorgesteld. Dat wordt gepresenteerd in Tabel 2. 













Herevaluatie vangst in relatie tot 
bestand: bestandsschatting - 
internationaal afstemmen (WGCRAN) 
2009-2010 
  Opnemen in WOT van LNV  
2010 
  
Opnemen in huidige en toekomstige 






ruimte & tijd) & 
discards bij huidige 
praktijk 
Inzicht krijgen in huidige 
visserijpraktijk 
Verkennen informatiebehoefte en 
haalbaarheid van verschillende 
methodes uitmondend in voorstel 
dataregistratiemethode die 
internationaal uitwisselbaar is 
2009-2010 
  
Evaluatie van de effectiviteit van 
technische maatregelen (zeeflap) naar 
analogie van Engelsen - dit onderdeel 
koppelen met 3X5 
2009-2014 
  
Observer programma om (alle) 
discards te meten - koppelen met 





bijvangst Alternatieve vismethoden 
Voortzetting van 3X5 werk voor 
alternatieve methoden in Kennis Kring 




Evaluatie van huidige zeeflap (7 cm) 
en onderzoek naar andere 
maaswijdtes (6 en 5 cm) 
2009-2010 
  
Pulskor voor garnaal (evt. 
samenwerking met Belgie) 
2009-2011 
  
Inschatten effect op bestanden (voor 
soorten waarvoor dit nog niet gebeurd 
is) 
2009-2011 
 Sluitingen in tijd/ruimte 
Inventarisatie van gebruik 
Waddenzee/Voordelta en kust in 
ruimte en tijd van vis en jonge garnaal 
2009-2011 
  
Evaluatie van sluitingsexperimenten in 
andere landen, b.v. Duitsland 
2009-2010 
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‘Real time closure’ methodiek zoals in 
BMP beschreven evalueren 
2009-2010 
Verbeteren 
overleving discards Onderwater terugzetten 
Verkenning waarbij de state of the art 
in kaart gebracht wordt 
2009-2011 
  
Voortzetting van 3X5 werk voor 
alternatieve methoden in Kennis Kring 
(incl. inventarisatie bij sector voor 
andere alternatieven) 
2009-2011 
 Kortere trekduur Literatuur 2009? 
  





Onderzoek effect op 
bodemecosysteem 
Overzicht van reeds uitgevoerd 
onderzoek en referentiegebieden 
2009 
  
Habitat kartering (ook om kwetsbare 




Waddenzee breed benthos 








Experimentele sluiting van gebieden 
vanaf 2010 – eerste evaluatie in 2014 
2010-2014 
 
5.1 Registratie visserij: vangst en inspanning 
Tot op heden wordt de visserij inspanning afgeleid uit VMS (Vessel Monitoring System) gegevens. Van elk schip 
dat uitgerust is met dit systeem wordt eens per twee uur een signaal ontvangen. Analyses worden gemaakt 
gebaseerd op een aantal aannames. Zo wordt de vissnelheid gebruikt om af te leiden of een schip vist of gewoon 
vaart.  Bovendien zijn slechts van een deel van de vloot en een deel van de vaartochten gegevens beschikbaar. 
De waarden worden vervolgens opgeschaald naar de hele vloot door middel van een vermenigvuldigingsfactor 
(visuren vloot/visuren steekproef). Met het aantal opgeschaalde visuren, de vissnelheid en tuigbreedte wordt 
vervolgens het beviste oppervlak per vakje berekend (Fig. 1). Delen door het oppervlak van het vakje (1x1 mijl) 
geeft dan de bevissingsfrequentie (Piet et al., 2006). Vanwege de frequentie van de signalen is een hogere 
resolutie niet zinvol.  
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Figuur 1. Gemiddelde bevissingsfrequentie (aantal keren bevist per jaar) in de vier kwartalen in de periode 2006-2008 
op basis van VMS data. 
 
Naar verwachting kunnen voor het eind van 2009 de VMS gegevens van alle Nederlandse garnalenkotters groter 
of gelijk aan 15 meter (dat zijn 195 van de 203 schepen) beschikbaar komen. Deze gegevens zullen ons meer 
informatie geven over de visserijinspanning en de verspreiding ervan.  
  
In het kader van een project uitgevoerd door de Stichting verduurzaming garnalenvisserij en gefinancierd door het 
Waddenfonds worden ca. 50 garnalenkotters uitgerust met een geautomatiseerd logboek (van Chartworx). 
Inspanning en vangst worden hiermee per trek geregistreerd. De informatie hiervan kan worden gebruikt om 
beter inzicht te krijgen in de ruimtelijke verspreiding van de vloot en van de vangsten. Op dit moment wordt het 
systeem nog gemaakt. Binnenkort wordt het getest aan boord van 1 schip, daarna zal het systeem breder 
ingezet worden. 
 
In de het kader van monitoring in het Zeereservaat in de Voordelta worden alle vaartuigen uitgerust met AIS 
(Automatic Identification System, een soort frequentere VMS, oorspronkelijk een veiligheidssysteem waarmee 
scheepsbewegingen online te volgen zijn) ten behoeve van een goed inzicht in de visserijintensiteit. Dit wordt 
gefinancierd door RWS, volgend uit het Convenant Voordelta. 
 
In EU logboeken hoeven garnalenvissers vooralsnog geen ICES kwadrant in te vullen (of: het deel van het logboek 
waar het kwadrant op staat hoeven ze niet in te leveren). Daardoor mist nu nog informatie over de (grove) 
ruimtelijke verspreiding van garnalenvangsten op de Noordzee (ICES, 2006). Dit tekort aan informatie zal zijn 
opgegeven zodra het e-logboek per 1 juli 2011 zal zijn ingevoerd. 
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5.2 Garnaalbestand en ontwikkeling 
In de huidige visserij advisering zijn leeftijd gestructeerde populatiemodellen die rekening houden met 
leeftijdsafhankelijke groei, groei afhankelijke recrutering en leeftijdspecifieke natuurlijke en visserijsterfte de 
gebruikelijke hulpmiddelen voor bestandsschattingen. Leeftijdsbepalingen zijn bij garnaal echter niet mogelijk, 
omdat ze geen structuren zoals otolieten hebben. De seizoensgebonden groeiveranderingen in combinatie met 
het asynchroon vervellen van individuen uit één jaarklasse, de geslachtsverandering gedurende het leven van de 
garnaal en de zeer langdurige reproductieperiode (Henderson en Holmes, 1987, Kuipers en Dapper, 1984) 
maken het zeer moeilijk de populatieopbouw van de soort te kwantificeren. Leeftijdsverdelingen moeten daarom 
gereconstrueerd worden door analyse van lengte frequentieverdelingen, maar de schattingen zijn dan afhankelijk 
van aannames over groeisnelheid (Campos, 2009). Het gebruik van standaard VPA (Virtual Population Analysis) 
software is daarom niet geschikt voor garnaal. In tegenstelling tot de meeste commercieel geëxploiteerde 
vissoorten en crustaceeën is er voor garnaal daarom geen Noordzee-bestandschatting voorhanden. 
 
Vooralsnog zijn de tijdreeksen afkomstig uit surveys (de Demersal Fish Survey (Nederland) en de Demersal Young 
Fish Survey (Duitsland), Fig. 2) en de aanlandingen-per-eenheid-van-inspanning berekend uit de commerciële 
visserij (ICES, 2009b) de enige bronnen die inzicht geven in de relatieve omvang en stabiliteit van het 
garnalenbestand in de ondiepe kustwateren van de Noordzee. In 2001 concludeerden Welleman & Daan (2001) 
op basis van een inschatting van de natuurlijke en visserij-sterfte dat de garnalenvisserij ongeveer evenveel 
wegvangt als een natuurlijke predator zoals kabeljauw. In de tussentijd is er echter veel veranderd in het 
Noordzee ecosysteem en zijn er grote verschuivingen geweest in zowel het soortenspectrum als de 
groottestructuur (meer kleine vissoorten) (Daan et al., 2005). 
 
De ICES werkgroep die zich met garnaal bezighoudt (WGCRAN), maakt dus geen bestandsschattingen. Garnaal is 
ook geen gequoteerde soort dus er worden ook geen vangstadviezen uitgebracht. WGCRAN houdt wel de 
schommelingen in de garnalenstand bij van jaar tot jaar op basis van de surveygegevens en gegevens over de 
garnalenvisserij zoals inspanning, aanlanding en vangst-per-eenheid-van-inspanning. Uitgaande van de gevangen 
dichtheid en het bemonsterde oppervlak wordt een zogenaamde ‘swept area biomass estimate’ gemaakt ten tijde 
van de surveys (ICES, 2005). Vanaf 2010 zullen hiervoor de Duitse, Nederlandse en Belgische gegevens aan 
elkaar gekoppeld worden. De benodigde vergelijking van vistuigen/bemonsteringsmethoden (Tabel 1) hiervoor is 
inmiddels uitgevoerd. Het probleem van zo’n schatting is dat het slechts een beeld geeft van het garnaalbestand 
op een moment in het jaar en dus waarschijnlijk slechts een fractie is van de jaarlijks productie. Verder houdt de 
werkgroep zich bezig met allerhande onderwerpen, zowel zuiver wetenschappelijke als meer toegepaste, die met 
garnalen en de garnalenvisserij te maken hebben (zie voor overzicht recente rapporten op www.ices.dk). 
 
Bij het NIOZ heeft onlangs een PhD student haar proefschrift over diverse aspecten van garnaal afgerond. 
Hieronder vallen onder andere de biogeografie van garnaal, de bijdrage van verschillende generaties aan de 
commerciële visserij en lange termijntrends in garnaal (Campos, 2009). 
 



























Figuur 2. Dekking van de DFS en de DYFS surveys 
5.3 Bijvangsten 
In de garnalenvisserij worden behalve garnalen ook andere organismen gevangen. Daaronder vallen jonge 
garnalen, vissen en bodemdieren. We hanteren hier de term bijvangst voor alles wat aan boord komt en geen 
marktwaardige garnaal is. Alles wat weer overboord gezet wordt noemen we discards. Een overzicht over alle 
uitgevoerde studies is beschreven door Doeksen (Doeksen, 2006). In 1996 is een groot Europees project 
uitgevoerd (RESCUE (van Marlen et al., 2001, van Marlen et al., 1998)) waarbij bijvangsten zijn gekwantificeerd in 
de Duitse, Deense, Engelse en Belgische garnalenvisserij. In Duitsland zijn al gegevens verzameld vanaf 1954 en 
gepubliceerd in diverse studies (o.a. (Tiews, 1983, Berghahn en Purps, 1998). Verder zijn er in Engeland ook een 
aantal studies uitgevoerd (Revill en Holst, 2004, Revill et al., 1999). Sinds 2002 is de zeeflap (een net met een 
maaswijdte van 5 tot 6 centimeter dat in de garnalennetten wordt aangebracht; garnalen belanden door de 
mazen van de zeeflap in het net, terwijl jonge platvis en andere organismen kunnen ontsnappen). Deze werkt 
goed voor vermindering van bijvangst van vissen>10cm en invertebraten, maar slecht voor vissen <10 cm (Polet, 
2003, Catchpole et al., 2008). In het verleden zijn ook experimenten uitgevoerd met andere maaswijdtes (Revill 
en Holst, 2004). Hieruit bleek dat een grotere maaswijdte van 26 mm de bijvangst van kleine garnaal met 13% 
reduceerde. Dit is echter lager dan de winst behaald met de zeeflap (16-26%).  
 
5.3.1 bemonstering 
Sinds 2002 is bemonstering van bijvangsten in de garnalenvloot een verplichting binnen de EU Data Collection 
Regulation. In Nederland wordt pas sinds 2009 daadwerkelijk aan deze verplichting voldaan. Daarnaast loopt er 
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een onderzoeksprogramma binnen het beleidondersteunende onderzoek in het cluster Ecologische 
Hoofdstructuur van het ministerie van LNV (directie kennis) naar de bijvangsten in de Waddenzee. De ervaring 
leert echter dat het erg lastig is om reizen in te plannen. Het waarneemprotocol vereist twee onderzoekers, 
terwijl het daarvoor op de kleine garnalenschepen veelal aan accommodatie ontbreekt. Daarom kan er alleen op 
dagreizen meegevaren worden en de meeste reizen duren langer. Daarnaast is de bereidwilligheid onder de 
garnalenvissers om waarnemers mee aan boord te nemen niet groot, zeker niet als dat extra werkzaamheden of 
oponthoud (ophalen/afzetten waarnemers) met zich meebrengt. Als argumenten wordt ook vaak gehoord dat er 
op het moment zoveel regelgeving op de vissers afkomt dat er weinig animo is om aan onderzoek mee te werken 
(dat wellicht weer tot meer regels zal leiden). Het programma vanuit de DCR omvat 20 dagreizen per jaar (vanaf 
2010 8 dagreizen, het LNV programma heeft een looptijd tot 2010 en omvat 8 dagreizen per jaar. Voor de 
Waddenzee geldt dat met de 8 dagreizen ongeveer 0.3% van de totale inspanning bemonsterd wordt. Voor 2008 
is dit aantal niet gehaald en het is op dit moment nog de vraag of dat in 2009 wel lukt. 
 
5.3.2 Verminderen bijvangsten 
Verminderen van bijvangsten kan efficiënter bereikt worden door te voorkomen dat ze aan boord komen dan door 
een verbetering van de overleving van de bijvangsten als ze eenmaal aan boord zijn. Sterfte door het vissen hangt 
sterk af van de visduur, vangstsamenstelling en het vangstvolume. Hoe langer de trek duurt, hoe lager de 
overlevingskans. Overleving van jonge garnaal in de spoelsorteermachine is hoog vergeleken met platvis, maar 
bedraagt nog steeds maar 70% (Lancaster en Frid, 2002). Zand en schelpen zorgen voor extra beschadigingen 
aan vis. In het sorteerproces raken vissen beschadigd en door lange blootstelling aan lucht drogen ze uit en lijden 
ze aan stress. Hogere temperaturen en veel zonlicht kunnen de overlevingskans verminderen. 
Overlevingsproeven aan boord (platvis) laten weliswaar zien dat een zorgvuldiger sorteerproces bijdraagt aan de 
overleving, maar de bijgevangen dieren zullen hoe dan ook schade ondervinden van het vangstproces, waarbij ze 
eerst al enige tijd (15 minuten tot enkele uren) in het net samengedrukt worden en daarna aan boord door het 
sorteerproces moeten. Vissen die na het sorteerproces weer in het water terechtkomen, lopen het risico door 
vogels opgegeten te worden. In een onderzoek van Berghahn en anderen naar de lange termijn effecten op de 
overlevingskans, werd geconstateerd dat vissen nadat te zijn opgevist verstoord gedrag vertonen wat betreft 
ingraven en fourageren (Berghahn et al., 1992). Deze vissen hebben een groter risico om door predatoren te 
worden gepakt. Daarnaast zijn de vissen ook beschadigd, waardoor het risico op infecties vergroot is.  
 
Wat betreft de vermindering van bijvangsten zijn er een aantal kleine onderzoekjes uitgevoerd binnen de 
zogenaamde 3x5 groepen (Quirijns et al., 2008). Zo zijn er verschillende netaanpassingen getest. Hiervan biedt 
o.a. de “brievenbus” goede mogelijkheden als alternatief voor de zeeflap. De “brievenbus” houdt in dat een snede 
overdwars in het net ervoor moet zorgen dat de garnalen rechtdoor de kuil in gaan, terwijl platvissen via de 
“brievenbus” kunnen ontsnappen. Eerste tests lijken veelbelovend, maar verder onderzoek is nodig om de 
netaanpassingen verder te ontwikkelen en vervolgens zal het definitieve ontwerp moeten worden getest op zee. 
Om bijvangsten en bodemberoering te verminderen via andere vangmethoden heeft het Belgische instituut ILVO 
de pulskor voor toepassing op garnalenschepen ontwikkeld. Dit systeem heeft veelbelovende resultaten 
opgeleverd in labexperimenten en is nu ook succesvol op zee uitgetest. Bij gelijkblijvende garnalenvangsten wordt 
de bijvangst met 35% (volume) gereduceerd en het bodemcontact met 75% (Verschueren, 2009). Verdere 
experimenten in de Nederlandse garnalenvloot staan op het programma. In 2010 en 2011 zal een uitgebreid 
onderzoeks- en implementatietraject worden uitgevoerd, waarin aanvoersector, ILVO en IMARES nauw 
samenwerken. Dit traject wordt gefinancierd door de visserijsector en ondersteund vanuit het Waddenfonds en de 
Provincies Noord Holland en Friesland.  Dit project heeft als doelstelling om te komen tot een garnalentuig dat de 
bodemberoering zal  minimaliseren en de bijvangst tot een minimum zal beperken. 
 
5.3.3 Overleving discards 
Wat betreft de overleving van discards aan boord van schepen is er een pilotstudie uitgevoerd binnen de 3x5 
groepen (Quirijns et al., 2008). Ook bij het aanpassen van het sorteerproces is wellicht winst te boeken door de 
vangst zorgvuldiger te sorteren. Wat betreft de discardoverleving bij het overboord zetten (vermindering predatie 
door vogels) gaf het onderzoek geen uitsluitsel. Binnen de Kenniskring garnalenvisserij wordt een aantal van deze 
aanpassingen verder uitgetest (zie hoofdstuk 6). In 2010 en 2011 zal een uitgebreider onderzoeks- en 
implementatietraject worden uitgevoerd, waarin aanvoersector en IMARES nauw samenwerken. Dit traject wordt 
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gefinancierd vanuit het Waddenfonds en de Provincies Noord Holland en Friesland.  Dit project heeft als 
doelstelling om te komen een traditioneel garnalentuig waarbij de bijvangst tot een minimum beperkt wordt. 
Daarnaast staat voor 2010 een project op stapel dat, analoog aan ervaringen op het IJsselmeer, moet leiden tot 
hogere overlevingspercentages van discards. Dit betreft enerzijds aanpassing van en optimalisering binnen het 
sorteerproces en anderzijds het voorkomen van vogelpredatie. 
 
5.4 Effecten op het bodemecosysteem 
Wat betreft onderzoek naar effecten van de garnalenvisserij op het bodemecosysteem zijn er wel enkele studies 
uitgevoerd (Vorberg, 2000). Ook hiervan is een recent overzicht te vinden in Doeksen (2006). Het komt er op 
neer dat er geen wetenschappelijke overeenstemming is over de effecten van garnalentuig op de bodem. Dat 
wordt veroorzaakt doordat er naar effecten op verschillende tijdsschaal gekeken wordt en naar verschillende 
uitgangssituaties (onbevist versus al langere tijd bevist) (Riesen en Reise, 1982, Berghahn en Vorberg, 1997). 
Ook in de MSC pre-assessement wordt dit onderwerp geïdentificeerd als een kennishiaat en daarnaast wordt dit 
hiaat in de Nb-wet als onacceptabel aangeduid. 
 
Op het moment gebeurt er geen onderzoek naar de effecten van de garnalenvisserij op de bodem afgezien van 
een heel kleinschalig project in de oostelijke Waddenzee. Daar is momenteel een geul (Boswad/Schild) gesloten 
voor de garnalenvisserij waarin de ontwikkeling van de bodemfauna gevolgd wordt (N. Dankers) en vergeleken 
met die in de gehele Zuidoost Lauwers en een referentiegebied (het Spruit). Dit is echter een relatief klein gebied 
(100 ha) en bij aanvang van het onderzoek bleek al dat de twee geulen erg van elkaar verschilden. 
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6 Voorstel onderzoeksagenda 
 
Voortkomend uit bovenstaande evaluatie en met input vanuit de sector, NGO’s en het beleid presenteren we hier 
per onderdeel onderzoeksvoorstellen. Voor zover mogelijk geven we een indicatie van de kosten. Dit zal alleen 
een orde van grootte aangeven, aangezien de precieze prijs heel erg afhankelijk is van de uiteindelijke uitvoering. 
Wanneer één van de onderwerpen daadwerkelijk uitgevoerd zal gaan worden kan een precieze inschatting van de 
kosten gemaakt worden in de vorm van een offerte. Kritieke succes- en faalfactoren, alsmede een indicatie van 
tijdsduur en planning worden gegeven. Om tot wetenschappelijk breed gedragen uitkomsten te komen is het 
noodzakelijk dat expertise van diverse instituten (IMARES, NIOZ, RUG, NIOO, ILVO etc.) gebundeld wordt in de 
uitvoering van het onderzoek. 
 
In Tabel 2 zijn de onderwerpen, tijdsduur, planning (jaar van uitvoering) en indicatieve kostenraming samengevat. 
6.1 Registratie visserij: vangst en inspanning 
Voor de inschatting van effecten van de garnalenvisserij is het belangrijk te weten waar en wanneer er gevist 
wordt. Wat betreft de registratie van de visserij wordt momenteel al een grote slag gemaakt met het de instelling 
van de Chartworx elektronische logboeken aan boord van (uiteindelijk) 50 schepen die zowel op de Waddenzee, 
als in de Kustzone en op de Noordzee vissen. Deze zullen gedetailleerde informatie opleveren wat betreft 
inspanning, locatie en vangst van elke vistrip. De looptijd van dit project is april 2009-april 2011. De begroting 
van dit project bedraagt (twee jaar monitoren aan boord van 50 schepen inclusief analyse gegevens) 160 k€. 
Idealiter wordt dit systeem uiteindelijk toegepast op de gehele vloot en in alle gebieden. De invoering van het 
verplichte elektronische logboek per 1 juli 2011 biedt daartoe mogelijkheden. Dit zal een initiële investering eisen 
om alle schepen met dit systeem uit te rusten en wordt geschat op ca 50k€.  
 
In tegenstelling tot in Nederland wordt in de ons omringende landen in de EU logboekregistraties wel het ICES 
kwadrant ingevuld. Deze informatie is erg grofschalig, maar geeft wel een indicatie waar de betreffende vangst 
vandaan komt (maar onderscheid Noordzee/Waddenzee is al moeilijk te maken omdat die beiden in een kwadrant 
voorkomen). Het vergt een kleine aanvulling van de registratie om deze informatie ook voor Nederland te 
verzamelen. Dit zou een actie vergen van de Algemene Inspectie Dienst (AID). 
 
Als er in de toekomst mogelijk gebieden gesloten worden voor de visserij, is het voorspelbaar dat de visserij zich 
zal verplaatsten naar andere gebieden (tenzij er vergunningen van schepen met min of meer vaste visbestekken 
worden uitgekocht). Om dit goed in kaart te brengen en hier eventueel invloed op uit te oefenen is een 
volgsysteem op elk schip essentieel. In dit verband moeten alle schepen naast VMS en e-logboek uiteindelijk ook 
met AIS worden uitgerust. 
 
6.2 Garnaalbestand en ontwikkeling 
MSC vraagt om inzichten in de bestandsontwikkelingen en het instellen van een vangstbeperkende maatregel als 
het bestand onder een bepaalde niveau komt (een zgn. harvest control rule). Garnaal is niet de enige soort 
waarbij er veel onzekerheid en weinig kennis is over het bestand. Ook van andere (vaak kortlevende) soorten zijn 
geen formele toestandsbeoordelingen. Voorbeelden daarvan zijn: 
• Westelijke horsmakreel. Dit is weliswaar een langlevende soort, maar een waar veel onzekerheid is over 
de bestandsomvang. De pelagische RAC heeft samen met een aantal onderzoekers een harvest control 
rule opgesteld die uitsluitend is gebaseerd op de driejaarlijkse ei-survey. 
• Nephrops bestanden in de Noordzee en de westelijke wateren. Assessment uitsluitend gebaseerd op de 
video-surveys. Via modellen zijn referentiepunten afgeleid 
• Pandalus in de Barents Zee. In tegenstelling tot de gewone garnaal zijn hiervoor relatief veel gegevens 
beschikbaar. Ze gebruiken Bayesiaanse technieken voor zowel assessment als referentiepunten. 
(Hvingel en Kingsley, 2006, Cadrin et al., 2004). 
 
Vergeleken met deze soorten blijft garnaal de lastigste, vanwege de korte levensduur en meerdere 
voortplantingsperioden per jaar. Alternatieven voor stock assessment gebaseerd op VPA zijn modellen zonder 
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demografische structuur. Zulke modellen zijn bijvoorbeeld stock-production type modellen (Pellaand Tomlinson, 
1969). Die beschrijven de dynamiek van het bestand in termen van veranderingen in totale biomassa, in plaats 
van in details van individuele leeftijdsspecifieke groei en sterfte (Hilborn and Walters, 1992). In de dynamiek van 
het garnalenbestand is de natuurlijke sterfte naar verwachting zeker zo belangrijk als visserijsterfte en dit beperkt 
het gebruik van traditionele visserijmodellen drastisch. Die veronderstellen namelijk een constante en lage 
natuurlijke sterfte. Bij een bestandsschatting van garnaal moeten factoren die de natuurlijke sterfte beïnvloeden, 
predatie en de invloed van de fysieke omgeving meegnomen worden. 
 
Voor bovengenoemde soorten waarvoor geen bestandsschattingen aanwezig waren zijn via andere trajecten 
assessments uitgevoerd of referentiepunten opgesteld. Om voor garnaal tot een referentiepunt te komen zou een 
soortgelijk traject gestart moeten worden. Dat vergt waarschijnlijk een behoorlijke onderzoeksinspanning, waarbij 
op voorhand ook niet te zeggen is welke aanpak de meeste kans van slagen heeft en of er uiteindelijk een 
werkbare harvest control rule uit voortkomt. Voor zo’n traject moet toch al gauw rekening gehouden worden met 
een looptijd van een half jaar tot een jaar en bijbehorende kostenraming in een ordegrootte van 100-200 k€. Een 
bijkomend probleem is dat er voor garnaal relatief weinig informatie voorhanden is, de enige informatiebron op 
het moment zijn de opnames die elk najaar in de Demeral Fish Survey (NL) en de Demersal Young Fish Survey 
(DL) gemaakt worden (Fig. 2). De garnalenvisserij heeft zich de afgelopen jaren (met name in de herfst en winter) 
verplaatst richting dieper water (Fig. 1) (ICES, 2006). Deze gebieden worden in geen enkele survey bezocht en 
hiervan zijn dus helemaal geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Wanneer er aanvullende informatie 
verzameld zou moeten worden, komen deze kosten boven op het geschatte budget. 
 
6.3 Bijvangsten 
Onder ecosysteemeffecten vallen, naast het ontrekken van garnaal aan het bestand, de bijvangsten van 
ondermaatse garnaal, vis (commercieel en niet-commercieel) en benthos. Onderzoek naar discards valt uiteen in 
twee richtingen: 
 
1. registratie van bijvangsten (zowel jonge garnaal, vis als benthos) 
2. onderzoek aan maatregelen ter vermindering/voorkoming van discards 
 
6.3.1 Registratie van bijvangsten 
Het lopende programma naar de bijvangsten in de garnalenvisserij zal vermoedelijk niet afdoende zijn om een 
goed beeld in tijd en ruimte te krijgen over bijvangsten. Het aandeel bijvangsten varieert door het jaar heen , 
omdat de samenstelling van de visgemeenschap verandert en omdat er groei optreedt. Verder varieert ook de 
verspreiding van vis, waardoor de bijvangsten in bepaalde gebieden groter kunnen zijn dan in andere. De focus 
van het door LNV gefinancierde programma ligt op de Waddenzee, het programma binnen de DCR verplichting 
beslaat ook de delta en Noordzee. Voortzetting van dit programma verdient aanbeveling. Om tot een betere 
medewerking van de vissers te komen en een werkbaarder plan voor de onderzoekers is het wellicht beter om de 
vissers voor een bepaalde tijd in te huren in plaats van in hun bedrijfsvoering mee te draaien. Het voordeel 
hiervan is dat de bemonsterde locaties door de onderzoekers aangewezen kunnen worden en dat schippers dus 
geen invloed hebben over de te bemonsteren locaties. Dat betekent wel dat de kosten zullen stijgen. Het LNV 
waarneemprogramma kost nu 50 k€ per jaar voor 8 dagreizen, maar met een vergoeding voor de vissers zal dat 
ca 30 k€ meer zijn. Bovendien is 8 dagreizen wel erg minimaal gezien de variatie in ruimte en tijd. 
 
6.3.2 Vermindering bijvangsten 
Om tot een vermindering van bijvangsten te komen zijn er een aantal mogelijkheden. 
 
Naast een overzicht van de verspreiding van de visserij, levert kennis van de verspreiding van jonge vis en 
garnaal in de Waddenzee, Voordelta en kustzone de mogelijkheden om bepaalde gebieden in bepaalde perioden 
extra bescherming te bieden door middel van tijdelijke sluitingen voor de visserij. Alhoewel er wel al een lange 
tijdserie beschikbaar is voor dit soort analyses (althans voor de nazomersituatie), zijn deze nog nooit uitgevoerd. 
Binnen het huidige NWO-ZKO programma worden gedurende twee jaar 7 vissurveys per jaar in de westelijke 
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Waddenzee uitgevoerd. Deze gegevensset is ook beschikbaar voor dit doeleinde. Dit soort informatie zou, in 
combinatie met discardbemonstering een onderbouwing kunnen zijn voor tijdelijk gesloten gebieden. Een 
dergelijke analyse zou na afloop van het eerste bemonsteringsjaar (2009) in enkele maanden uitgevoerd kunnen 
worden en bijbehorende kostenraming valt in de ordegrootte van 50 k€. 
 
Een formele evaluatie van het gebruik van de zeeflap (of van andere netaanpassingen zoals de “brievenbus”), 
zoals uitgevoerd in Engeland en België (Catchpole et al., 2008, Polet et al., 2004) is in Nederland nooit 
uitgevoerd. In Nederland is het gebruik van de zeeflap ook verplicht maar worden er in bepaalde perioden 
ontheffingen verleend. In het Management en Beheerplan zoals opgesteld door de kopgroep MSC wordt de 
zeeflap het hele jaar door verplicht gesteld. Gezien de verschillen in bodemgemeenschappen tussen de Wash in 
Engeland en de Nederlandse kustwateren zou een evaluatie voor Nederland een nuttige exercitie zijn. Een 
dergelijk onderzoek neemt inclusief veldwerk en rapportage al gauw een jaar in beslag. Vanwege het benodigde 
veldwerk (en huur of kostenvergoeding schepen) lopen de kosten van een dergelijk programma hoog op en 
gerekend moet worden op ca 100-200 k€. 
 
In het Waddenfonds (Projectplan verduurzaming garnalenvisserij) loopt nu (april 2009-april 2011) een project 
waarbij de garnalenpulskor verder ontwikkeld wordt. Dit lijkt een veelbelovend traject met veel winst door 
vermindering van bijvangsten tegen relatief weinig verlies aan vangst van garnaal. Op het moment worden 
voorbereidingen getroffen om het bestaande tuig verder te optimaliseren en in veldexperimenten te testen aan 
boord van een Nederlandse kotter. Hiervoor is onderzoek nodig naar de effectiviteit van de kor en het effect van 
de pulskor op bijvangsten. Dit wordt onderzocht door vergelijkend te vissen, met aan één kant van het schip de 
pulskor en aan de andere kant het standaardtuig. Soortgelijk onderzoek is in België al uitgevoerd en wordt nu in 
Nederland herhaald (noodzakelijk vanwege de verwachte andere vangstsamenstelling). Hoe het onderzoek 
precies zal worden ingericht zal in oktober tijdens een startbijeenkomst worden besproken. Een 
financieel/bedrijfseconomische analyse is noodzakelijk om de haalbaarheid van dit pulstuig wat betreft de 
implementatie op de vloot te kunnen inschatten. Hieruit kan dan ook bezien worden of de vloot er vrijwillig op zal 
overstappen. Een eventueel verder traject waarbij dit tuig toegepast wordt op de vloot kan echter behoorlijk veel 
tijd in beslag nemen (vergelijk pulskor in boomkorvisserij).  
 
Vissers uit de 3x5 groepen zijn nu actief binnen de kenniskring "Duurzame Garnalenvisserij", begeleid door Ab 
Post (PO Wieringen) Wim Zaalmink (LEI) en Floor Quirijns (IMARES). Deze kenniskring fungeert onder andere als 
klankbordgroep voor de Waddenfondsprojecten en houdt zich bezig met het verder ontwikkelen van het pulstuig 
en de “brievenbus". Zoals vermeld is het wenselijk dat het ontwerp van de “brievenbus” verbeterd wordt. Een 
definitief plan van aanpak moet nog worden gemaakt door de werkgroep vanuit de kenniskring. In principe gaan 
de vissers onderling aan de slag met ontwerp verbeteringen. De nieuwe variant zal dan door meerdere schepen 
in de praktijk worden getest. Wanneer vissers met elkaar hebben geconcludeerd wat het definitieve netontwerp 
moet zijn, wordt in samenwerking met IMARES de effectiviteit van dit ontwerp wat betreft vangstsamenstellingen 
en het effect op bijvangsten onderzocht.  
 
6.3.3 Overleving discards 
 
Voor wat betreft de verbetering van de overleving van bijvangst aan boord zijn er nog diverse mogelijkheden. Zo 
kan er gekeken worden naar de winst die te behalen valt door het onder water terugzetten van bijvangst en zo de 
predatie door vogels te verminderen. Een andere mogelijkheid is te kijken naar het effect van een kortere 
trekduur. Dit zijn onderzoeken die op relatief korte termijn uitgevoerd zouden kunnen worden tegen relatief 
geringe kosten door te werken vanaf bedrijfsschepen (ordegrootte 50 k€). Een voorwaarde is dan wel dat er 
medewerking plaatsvindt door schippers (geen scheepskosten). 
 
6.4 Effecten op het bodemecosysteem 
Vooral voor de Nb wetgeving is informatie over het effect op het bodemecosysteem een belangrijk punt. Dit is 
eigenlijk de grootste witte vlek in de kennis. Tot nu toe is het ontbreken van informatie op dit punt in de 
vergunningverlening geen struikelblok geweest, maar zal dit bij het aflopen van de huidige vergunning in 2013 wel 
kunnen worden, als er voor die tijd geen aanvullende informatie beschikbaar komt. Ondanks de enorme 
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hoeveelheid literatuur over de effecten van bodemberoerende visserij is de garnalenvisserij relatief slecht 
onderzocht (ICES, 2009a). De nadruk in de literatuur ligt op effecten van de boomkorvisserij en de 
schelpdiervisserij, waarbij de bodem daadwerkelijk omgewoeld wordt. De beroering door garnalentuig is anders 
van aard omdat de sloffen, de klossepees en het net over de bodem rollen. Vanwege de onenigheid over het 
effect hiervan op de zeebodem op korte en lange termijn is er een erkende noodzaak om het effect beter vast te 
stellen (ICES, 2009a). Momenteel is dit effect onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, waardoor er geen 
duidelijk beeld is van de eventuele schade van de garnalenvisserij op de ontwikkeling van flora en fauna.  
 
Wat betreft het mogelijke effect van garnalentuig op de bodem (op korte en lange termijn) zijn er diverse 
mogelijke onderzoeksvragen (niet noodzakelijkerwijs compleet): 
 
• Wat is het effect van bodemberoering door het tuig op de sedimentsamenstelling; het microfytobenthos 
(aan de bodem gebonden algen); de lokale flora; structuurvormende organismen zoals mossel(banken), 
Sabellaria (zandkokerworm) riffen, Lanice (schelpkokerworm) velden en Sertularia (zeecypres) bossen; 
de samenstelling van de locale populaties bodemdieren en jonge vis? 
• Indien er sprake is van een effect wat is de hersteltijd? 
 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we dus eigenlijk ook weten hoe een niet verstoord systeem 
eruit ziet. Dat geeft gelijk aan waar de complexiteit zit: wat is de referentie, waar tegen moet het effect worden 
afgewogen? Gezien het ontbreken van consensus over de uitkomsten uit wetenschappelijke studies die er 
uitgevoerd zijn, kunnen deze vragen niet opgelost worden met bestaande studies of een deskstudie. Hiervoor zal 
aanvullend onderzoek nodig zijn. 
 
Behalve de garnalenvisserij vinden er in de Waddenzee nog enkele andere bodemberoerende visserijen plaats: de 
mosselzaadvisserij en (weliswaar op kleine schaal) demonstratievissen met sleepnetten voor toeristen. Op de 
Noordzee komen de garnalenvissers deels in dezelfde gebieden als boomkorvissers (met wekkerkettingen) en is 
het dus moeilijk op de effecten van beide visserijen te scheiden. 
 
Er zijn diverse manieren mogelijk om meer informatie te krijgen over het effect van de garnalenvisserij op de 
bodem. Hieronder worden de mogelijkheden besproken en in paragraaf 6.4.3 wordt beschreven hoe deze 
onderdelen in elkaar haken. 
 
6.4.1 Inventarisatie niet beviste gebieden 
In Nederlandse wateren komen veel van de structuurvormende organismen niet meer voor en  zijn er ook geen 
onbeviste delen.  In de Deense Waddenzee wordt binnen de zogenaamde shrimpline al dertig jaar niet meer door 
garnalenvissers (of door andere bodemberoerende visserij) gevist en dit biedt dus wel een mogelijkheid om een 
idee te krijgen van hoe een oorspronkelijk niet bevist systeem eruitziet. De Denen voeren hier zelf geen 
onderzoek naar het bodemecosysteem uit, maar willen wel graag hierin samenwerken (DTU en visserijmuseum 
Esbjerg). Omdat er in de Deense Waddenzee helemaal niet op garnaal gevist wordt, is het niet mogelijk een 
directe vergelijking te maken tussen beviste en onbeviste delen. Het is wel mogelijk om te onderzoeken of er hier 
soorten voorkomen waarvan verwacht kan worden dat ze beïnvloed worden door de garnalenvisserij 
(structuurvormende organismen en langlevende soorten).  
 
In een pilotstudie (ca. twee weken vaartijd) in de Deense Waddenzee kan met een combinatie van sonar, 
camera’s, waarnemingen door duikers, bodemschaaf en kor in een relatief korte tijd geïnventariseerd worden hoe 
de bodem, bodemfauna en jonge vis fauna er in dit relatief ongestoorde gebied uitziet. Een directe vergelijking 
met de Waddenzee is niet mogelijk, maar we kunnen wel onderzoeken of er hier meer structuurvormende 
organismen en langlevende soorten voorkomen. Aan de hand van deze resultaten kan dan verder onderzoek 
geformuleerd worden en kan een inschatting gemaakt worden of het zinvol is om in de Waddenzee grote delen te 
sluiten om de ontwikkeling van de bodem te kunnen volgen. 
 
Een dergelijke eenmalig inventarisatie wordt geraamd op 100-200 k€ (Het inhuren van een schip komt al gauw 
op 3000 € per dag) en zou in 2010 uitgevoerd kunnen worden. 
 
20 van 33 Rapportnummer C102/09 
6.4.2 Experimenten 
 
Om een mogelijk causaal verband te onderzoeken van het effect van bodemberoering door garnalentuig is 
experimenteel werk nodig. Hierbij is het wel van belang onderscheid maken tussen effecten op de korte (<5 jaar) 
en de lange termijn (>5 jaar) en effecten in een gebied dat al lang door de visserij beïnvloed is zoals de 
Waddenzee en in een relatief onaangetast gebied zoals de Deense Waddenzee. De Waddenzee en Nederlandse 
kustzone zijn al decennialang bevist en veel van de van oorspronkelijke aanwezige biogene structuren zijn 
verdwenen. Volgens Riesen en Reise (1982) zijn bijvoorbeeld Sabellariariffen in Duitsland (Jadebusen) niet 
verdwenen als gevolg van de garnalenvisserij, maar opzettelijk weggehaald om er te kunnen vissen. Wat betreft 
Sabellariariffen is er overigens geen enkele evidentie dat de soort ooit in de Nederlandse Waddenzee is 
voorgekomen. Verder is het denkbaar dat door de regelmatige beroering de terugkeer van dit soort structuren 
verhinderd wordt. Voor de meeste structuurvormende soorten geldt, net als voor mosselbanken dat ze niet 
regelmatig verspreid zijn en er dus grote gebieden gedurende lange tijd bemonsterd moeten worden om te 
kunnen onderzoeken of dit soort structuren terug kunnen keren als er geen bodemberoering is. De tijdschaal 
waarop structuurvormende processen zich voordoen en waarop herstel van de bodemfauna plaatsvindt na 
bodemberoerende visserij is afhankelijk van het habitattype en het organisme maar ligt in de ordegrootte van 
enkele jaren (Kaiser et al., 2006). Daarnaast is er helemaal geen garantie dat dergelijke structuurvormers vanzelf 
terugkomen (met ander woorden, dat een eenmaal aangetast systeem simpelweg teruggedraaid kan worden). 
 
6.4.2.1 Effect van garnalenvisserij in een ongestoord systeem 
Voor onderzoek naar effecten in een ongestoord systeem is een gebied nodig dat al lange tijd gesloten is voor de 
visserij. De beste aanpak zou zijn om een gebied in de Deense Waddenzee experimenteel te bevissen en te 
vergelijken met een niet bevist deel. Vermoedelijk wordt het praktisch wel erg moeilijk om hier de medewerking 
vanuit Denemarken voor te krijgen. Als dat toch mogelijk blijkt te zijn, kan dezelfde aanpak als in de vorige 
paragraaf gehanteerd worden. Omdat hier dan experimenteel gevist wordt, en niet zoals in bovengenoemde 
paragraaf gebruik wordt gemaakt van de bestaande visserij, biedt het mogelijkheden om naar effecten bij 
verschillende intensiteiten te kijken.  
 
Indien het onmogelijk is om een dergelijk experiment uit te voeren, is een vergelijking mogelijk in het zeegat van 
Sylt, waarvan de noordelijke Deense helft door geen enkele bodemberoerende visserij bevist wordt, en de 
zuidelijk Duitse helft wel. Voor dit gebied ontbreken echter nulmetingen, waardoor niet duidelijk is of de gebieden 
in de oorspronkelijke situatie vergelijkbaar waren wat betreft de bodemfauna.  
 
Een experiment waarbij experimenteel gevist wordt in de Deense Waddenzee of waarin de situatie bij Sylt gebruikt 
wordt als onderzoekslocatie zou vanaf 2010 uitgevoerd kunnen worden (op voorwaarde dat er medewerking is 
vanuit Denemarken). De kosten daarvan zijn erg afhankelijk van de intensiteit van het programma (aantal metingen 
na verschillende bevissingsintensiteit), maar worden minimaal op 250 k€ geschat. 
 
6.4.2.2 Herstel in een bevist systeem 
 
Voor effecten in een systeem dat al lang bevist wordt is het mogelijk om in Nederland experimenten uit te voeren 
waarbij beviste met niet beviste gebieden (gebieden die dus gesloten worden voor de visserij) vergeleken worden. 
Feitelijk wordt dan het herstel van de bodem(fauna) in een gebied zonder visserij in kaart gebracht. Gegeven de 
enorme variatie in habitats, en mogelijke verschillen in reactie op bodemberoering door garnalentuig is het 
belangrijk hiermee rekening te houden in onderzoek. De natuurlijke verstoring door stroming bijvoorbeeld zal 
bijvoorbeeld erg verschillend zijn voor de Noordzeekustzone en de getijdegebieden zoals de Waddenzee. De flora 
en bodemfauna verschillen sterk tussen gebieden, maar ook binnen de Waddenzee (Buhs en Reise, 1997). Het is 
dus zaak om een dergelijk experiment goed op te zetten met stratificatie naar habitat. Dat betekent dat beviste 
en onbeviste gebieden vertegenwoordigd moeten zijn binnen elk habitat. Hierbij moet ook rekening gehouden 
worden met gebieden die (in het verleden) door andere visserijen zijn beïnvloed (kokkels, mossels, mosselzaad).  
Binnen het NWO programma Zee –en Kustonderzoek wordt er vanaf 2009 jaarlijks (voor een periode van vijf jaar) 
een gebiedsdekkende survey uitgevoerd van het benthos in het litoraal en het sublitoraal van de Waddenzee. Wat 
betreft de bodemfauna is er dus al een goede nulmeting voorhanden (dit geldt overigens niet voor habitats). 
Gegevens over de ligging en omvang van schelpdierbestanden (mosselen, kokkels, nonnetjes etc) worden al 
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sinds begin jaren 90 door IMARES verzameld. Voor deze survey worden jaarlijks een vast aantal monsterpunten 
op raaien bemonsterd en extra monsterpunten op plaatsen waar hoge dichtheiden kokkels wordt verwacht.   
 
Afgezien van het effect op bodemfauna is er mogelijk ook een effect op microfythobenthos. Gezien het belang 
hiervan als voedselbron voor benthos, zou het een goede zaak zijn deze groep mee te nemen in het onderzoek. 
In jaarlijkse metingen in het groeiseizoen met een combinatie van methoden, zoals sonar, camera’s (waaronder 
geavanceerde visuele middelen zoals de Didson camera), waarnemingen door duikers, bodemschaaf en 
bemonstering van sediment en algen kan dan de ontwikkeling in beviste en onbeviste gebieden gevolgd worden. 
Daarbij is het van belang dat de visserij intensiteit in beviste gebieden goed gemonitord wordt.  
 
Een dergelijk onderzoek zal zeker enkele jaren voortgezet moeten worden om een mogelijk effect te kunnen 
evalueren (vergelijk PRODUS). Mosselbanken (in het littoraal) kunnen zich weliswaar relatief snel herstellen (enkele 
jaren), maar voor andere organismen is een aanzienlijk langere tijd nodig (bijv. Sabellaria 7 jaar, (Cooper et al., 
2007) of is de hersteltijd niet bekend (mosselbanken in het sublittoraal). De samenstelling van de bodem- en 
jonge visfauna en het microfytobenthos zal naar verwachting sneller veranderen alhoewel dat ook zeker enkele 
jaren zal kunnen duren (Kaiser et al., 2006). De kosten van zo’n programma hangen sterk af van de 
bemonsteringsintensiteit maar worden geschat op minimaal 250 k€ per jaar. Vanwege de verwachte 
herstelperiode is het zaak hier zo snel mogelijk mee van start te gaan zodat in 2013 de benodigde informatie 
beschikbaar is. 
 
Bovenstaande kan alleen toegepast worden in gebieden waar de garnalenvisserij de enige vorm van 
bodemberoerende visserij is. In de Noordzeekustzone vindt ook boomkorvisserij door Eurokotters plaats en in de 
Waddenzee mosselzaadvisserij. Om cumulatieve effecten van meerdere vormen van visserij in hetzelfde gebied te 
onderzoeken is een ingewikkelder opzet nodig, waarbij gebieden zonder visserij vergeleken worden met een 
gebied met een soort visserij, of beide vormen van visserij.  
 
Uit ervaringen bij andere onderzoeken is duidelijk geworden dat de keuze en de mate van de stratificatie erg 
belangrijk is voor het draagvlak van de resultaten uit het onderzoek. Dit is deels te ondervangen door middels een 
poweranalyse uit te rekenen hoe groot de monstername per stratum zou moeten zijn om zekere uitspraken te 
kunnen doen. Bij een poweranalyse kijk je feitelijk naar de variatie in de gegevens, hoe meer variatie, hoe meer 
monsters je moet nemen om significante verschillen aan te kunnen tonen. Met een poweranalyse kun je dus 
uitrekenen hoeveel monsters er genomen moeten worden om een bepaald verschil aan te kunnen tonen, of om 
uitgaande van een bepaalde monstername uit te kunnen rekenen of je überhaupt een verschil aan zou kunnen 
tonen. Zo’n analyse zou meegenomen moeten worden in het onderzoeksplan. 
 
6.4.3 Onderzoek effecten op bodemecosysteem: drie stappen 
Bovenstaand overzicht behelst een breed scala aan onderzoek aan het mogelijke effect van de garnalenvisserij 
op de bodem die allemaal antwoord geven op andere vragen. Daarin is een soort hiërarchie te onderscheiden: 
 
• Hoe ziet een onbevist waddenecosysteem eruit? (beschrijving van het Deense onbeviste gebied) 
• Wat is het effect van de garnalenvisserij op het bodemecosysteem? (experimenten in onbevist systeem 
Deense Waddenzee of vergelijking bevist met onbevist systeem-Sylt) 
• Hoe snel herstelt het bodemecosysteem zich in een voor garnalenvisserij gesloten gebied? 
(experimenten in de NL Waddenzee) 
 
Voor al deze vragen geldt dat er vantevoren vastgesteld moet worden naar welke elementen van het 
bodemecosysteem gekeken wordt: bepaalde soorten, soortsdiverstiteit, leeftijdsopbouw etc. 
 
6.4.4 Habitat kartering 
 
Er is een voorstel vanuit de MSC Kopgroep gekomen om het Risk Based Framework toe te passen als het gaat 
om kwetsbare gebieden (die mogelijk gesloten zouden kunnen worden) te kunnen selecteren. MSC heeft hiervoor 
een handleiding uitgebracht (Hobday en Smith, 2008). Het proces begint met een eerste analyse op basis van 
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expert judgement over de omvang, intensiteit en gevolgen van de activiteit. Een zogenaamde Scale, Intensity 
Consequence Analysis  (SICA). Voor het vormgeven hiervan is de volgende informatie nodig: 
 
1. Een beschrijving van de visserij (doelsoort, vistuig, verspreiding binnen vergund gebied)  
2. Een lijst van de handelingen die uitgevoerd worden tijdens de visserij 
3. Een overzicht van de beheersmaatregelen 
4. Een volledig overzicht van de soorten, habitats en ecologische gemeenschappen die mogelijk beïnvloed 
worden door de visserij.  
5. Kaarten van de verspreiding van de visserij binnen het gebied 
6. Kaarten van verspreiding van soorten, habitats en ecologische gemeenschappen (incl. diepte)  
7. Beschrijving van monitoring strategie, incl. observer programma’s  
 
Informatie voor de stappen 1-3 is aanwezig, behalve als het gaat om een gebiedsbrede beschrijving van de 
verspreiding van de visserij. Voor de stappen 4-6 is de informatie niet aanwezig of (nog) niet toegankelijk. Stap 7 
is nog niet ingevuld. Stap 6 is problematisch omdat er geen ongestoorde habitats zijn en die soorten, habitats en 
gemeenschappen wellicht niet meer voorkomen door de betreffende activiteit. Daarom zouden er ook kaarten 
gemaakt moeten worden waarop de potentiële voorkomens aangegeven worden. 
 
Op korte termijn is deze methode om kwetsbare gebieden te identificeren dus niet haalbaar. Eerst moet er 
gekeken worden naar het (beter) ontsluiten van aanwezige kennis en het opzetten van aanvullend onderzoek als 
het gaat om a) de verspreiding van soorten, b) habitats en ecologische gemeenschappen en c) visserijinspanning. 
 
Op basis van de momenteel aanwezige kennis of de in de nabije toekomst te verzamelen (NWO-ZKO) is het 
mogelijk om kaarten te genereren van de verspreiding van soorten (zowel bodemfauna als jonge vis) in de 
Waddenzee. Binnen het ZKO project wordt in het litoraal wordt alle bodemfauna (>1 mm) door het NIOZ 
bemonsterd, in het sublitoraal worden door IMARES alleen 5 schelpdiersoorten bemonsterd (mossel, kokkel, 
nonnetje, Mya en Ensis). Binnen PRODUS is in het sublitoraal in de Westelijke Waddenzee alle bodemfauna (> 
1mm) op zo'n 550 monsterpunten in 2008 bemonsterd. In 2009 zou een afgeslankte vorm van deze 
bemonstering plaatsvinden. Wat betreft het voorkomen van verschillende habitats is er veel minder informatie en 
kennis beschikbaar. Er zijn wel kaartjes in omloop waarop stenige gebieden en bekende plekken met veen zijn 
aangegeven, maar die zijn gebaseerd op een gestratificeerde schelpdiersurvey en dus niet gebiedsdekkend. Om 
tot een gebiedsdekkende habitatkartering te komen zou aanvullend veldwerk gedaan moeten worden met behulp 
van sonar en camera’s in combinatie met ground-truthing. Sedimenttype (zelfs zand vs klei) en veenplekken 
kunnen niet goed met alleen camera en sonar herkend worden. Wanneer het hele sublitoraal van de Nederlandse 
Waddenzee in kaart gebracht moet worden lopen de kosten hoog op. De kosten voor een multibeam/side scan 
sonar met voldoende hoge resolutie komt in de ordegrootte van 2000-3000 € per dag.  Een single-head 
multibeam survey kan in 1 meetraai een bodembreedte van ca. 4 * de waterdiepte meenemen (dus bij een 
waterdiepte van 5 meter ca 20 meter breed) voor een gebiedsdekkende meting moet er per km2 dus 50 lijnen 
van 1 km gevaren worden. De totale kosten komen dan al gauw op 500 k€ uit. Waarschijnlijk is er wel een 
besparing mogelijk waarin bestaande kennis verzameld wordt en dus niet elke meter van het sublitoraal met 
remote sensing in kaart gebracht hoeft te worden, maar om dat op te zetten en te begroten is meer tijd nodig. 
 
6.5 Combinatie met andere initiatieven 
In het kader van de aanleg van de tweede maasvlakte is er als compensatie een ca 30.000 ha 
bodembeschermingsgebied ingesteld in Natura 2000 gebied de Voordelta. In dit gebied is de grote 
boomkorvisserij uitgesloten (>260 pk), maar de visserij op garnalen en platvis door schepen met een 
motorvermogen <260 pk is wel toegestaan. Middels een groot monitoringprogramma worden de effecten van 
deze maatregel in kaart gebracht. Omdat inzicht in de effecten van de garnalenvisserij op het bodemecosysteem 
ontbreekt is in 2008 door het ministerie van V&W en het Project Mainport Rotterdam met de sector en NGO’s 
afgesproken dat extra onderzoek zal worden verricht naar de effecten van deze visserij op het 
bodemecosysteem. Hiertoe is door de Waterdienst (M. van Eerden) een voorstel voor een garnalenexperiment 
ingediend. In dit voorstel wordt uitgegaan van een vergelijking van experimenteel beviste gebieden met onbeviste 
gebieden. De visserij intensiteit wordt hier gemonitord door middel van AIS. 
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Dit werk zou goed gecombineerd kunnen worden met onderzoek zoals in bovenstaande paragrafen beschreven. 
 
In de Waddenzee, Voordelta en kustzone zijn diverse ruimte-claims voor gebieden die gesloten zijn voor 
bodemberoerende visserij ten behoeve van onderzoek, convenanten etc. In de verdere uitwerking in 
onderzoeksplannen moet dit geïnventariseerd worden zodat de verschillende onderzoeken nu en in de toekomst 
zoveel mogelijk van elkaars gesloten gebieden gebruik kunnen maken. 
 
onderwerp doel onderzoek periode kostenraming (K€) MSC-traject Nb-wet opmerkingen
vangst en inspanning registratie verspreiding visserij uitbreiding EU logboeken met ICES kwadrant informatie vanaf 2010 0 + + verzoek richting AID
visserij in ruimte en tijd elektronische logboeken Chartworx f 2009-2011 160 + + afgedekt door subsidie waddenfonds
voortzetting en uitbreiding elektronische logboeken vanaf 2010 50 + +
garnaalbestand traject naar bestandsschatting/ 100-200 + 0
en ontwikkeling harvest control rule
bijvangsten kwantificeren bijvangsten registratie bijvangsten: waarneemprogramma vanaf 2009 100 per jaar + + deels gefinancierd binnen de DCR
vermindering bijvangsten analyse voorkomen jonge vis in tijd en ruimte 2010-2011 50 + +
evaluatie zeeflap 2010 100-200 0 +
verder ontwikkelen en evaluatie brievenbus 2010 200 0 + afgedekt door kenniskring
verder ontwikkelen pulskor 2009 500 0 + afgedekt door subsidie waddenfonds
overleving discards experimenten met onder water terugzetten 2010 50 0 0
en verminderen predatie door vogels, kortere trekduur
effect op kwantificeren effecten op inventarisatie niet beviste gebieden (ongestoord systeem) 2010 100-200 0 +
bodemecosysteem bodemecosysteem 2010-2013
experiment: herstel in een bevist systeem* 2010-2013 250 per jaar 0 +
experiment: effect in een ongestoord systeem* 2010-2013 250 0 +
identificeren kwestbare gebieden opstellen habitatkaart 2010-2011 500 + +
*incl voorwerk (poweranalyse, stratificatie, inventarisatie gesloten gebieden)
belang voor
 
Tabel 2. Indicatie van kosten en planning voor de diverse onderdelen van de onderzoeksagenda. De looptijd geeft aan binnen welke periode het desbetreffende onderdeel 
uitgevoerd en resultaten bereikt kunnen worden. De kolommen belang voor MSC traject en Nb wet geven een inschatting voor het belang van de diverse onderdelen 
voor deze kaders. Die inschatting is gebaseerd op de voorwaarden gesteld voor de betreffende Natura 2000 gebieden en de tussentijdse rapportage van de MSC 
certificeerder en reflecteren niet de mening van IMARES.
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 6.6 Prioritering 
De lijst met onderzoeksvragen en onderwerpen is erg lang. Dat komt omdat garnaal in de afgelopen tien jaar 
bijzonder weinig aandacht heeft gekregen in het visserij gerelateerde onderzoek. Een inhaalslag is dan ook nodig 
om de openliggende vragen op te lossen. De (beleids)kaders die op het moment belangrijk zijn zouden kunnen 
gebruikt worden om een prioritering aan te geven. Vanuit de sector is dat met name het MSC traject, vanuit het 
beleid de Nb wet. Uit het tussenrapport van de MSC-certificeerder bleek dat de grootste struikelblokken in het 
verkrijgen van een MSC label het ontbreken van een bestandsschatting en een harvest control rule zijn. De 
onzekerheden omtrent bijvangst en invloed op het ecosysteem worden als minder ernstig ingeschat. Vanuit de Nb 
wet betreffen de grootste hiaten in kennis het effect op het ecosysteem (bijvangst en met name effecten 
bodemberoering). 
 
De beschrijving van de Nb wet geeft aan dat de huidige staat van de kwaliteit van de betreffende habitattypen 
“matig ongunstig” is en voor de Waddenzee is er ook een verbeteropgave gesteld (voor de Voordelta en 
Noordzeekustzone alleen een behoudsopgave). Dat betekent dat wanneer er in 2013 een nieuwe vergunning voor 
de garnalenvisserij uitgegeven moet worden, in de Passende Beoordeling aangetoond moet zijn dat het effect van 
de garnalenvisserij op de betreffende habitattypen zo klein is dat het niet interfereert met deze doelstellingen. 
Wanneer er in 2013 geen aanvullende informatie is, is de kans groot dat wanneer er toch een vergunning 
afgegeven wordt hiertegen beroep aangetekend wordt. 
 
Uitvoering van het hier voorgestelde onderzoek betekent dus niet automatisch dat dit leidt tot een voortzetting 
van de garnalenvisserij. Bij negatieve resultaten kan het ook betekenen dat er niet wordt voldaan aan de eisen 






In de totstandkoming van dit rapport zijn vele mensen betrokken geweest. Vanuit IMARES hebben Floor Quirijns, 
Rian Schelvis, Norbert Dankers, Frouke Fey, Josien Steenbergen en Martin Pastoors bijdragen geleverd. Vanuit 
LNV zijn Dirkjan van der Stelt, Adriaan van der Schans, Taeke de Jong en Sytse Braaksma nauw betrokken 
geweest. Paddy Walker (Waddenvereniging en de kopgroep MSC) en Pim Visser (kopgroep MSC) hebben 
bijdragen aan dit rapport geleverd. 
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9 Kwaliteitsborging 
 
IMARES  beschikt over een ISO 9001:2000 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (certificaatnummer: 
08602-2004-AQ-ROT-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 december 2009. De organisatie is gecertificeerd sinds 
27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification B.V. Het laatste controlebezoek vond 
plaats op 22-24 april 2009. Daarnaast beschikt het chemisch laboratorium van de afdeling Milieu over een NEN-
EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 27 
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Bijlage 1. Onderzoeksvoorstel ter onderbouwing van het 
MSC certificering garnalenvisserij 
 
Kopgroep MSC Garnalen 
27 maart 2009 
 
In het Beheer- en Management Plan voor MSC zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de 
garnalenvisserij zal kunnen voldoen aan de eisen van MSC en in staat zal zijn om te verduurzamen. Er zijn een 
aantal van deze maatregelen en aspecten van de visserij die nog wetenschappelijk moeten worden onderbouwd 
of verder ontwikkeld. 
 
Garnaalbestand – toestand en ontwikkeling 
Er wordt nog steeds vanuit gegaan dat het bestand geen nadelige gevolgen ondervindt van de visserij. Visserij 
zou – slechts - voor ca. 10% van de populatiefluctuatie zorgen – klimaat en predatie zijn belangrijker aspecten. 
Deze uitgangspunt moet echter opnieuw worden onderbouwd gezien de toegenomen aanlandingen. Bovendien is 
de predatiedruk momenteel laag te noemen door de lage wijting- en kabeljauwstanden, maar dit kan in de 
toekomst veranderen.  
 
MSC vraagt om inzichten in de bestandsontwikkelingen en het instellen van een vangstbeperkende maatregel als 
het bestand onder een bepaalde niveau komt (een zgn. ‘catch control rule’). Hiervoor is nodig dat de 
internationale surveydata beter afgestemd worden, b.v. in de ICES werkgroep WGCRAN en dat er jaarlijks 
bestandsschattingen uitgevoerd worden. Probleem hierbij is dat de internationale surveys niet gecombineerd 
kunnen worden, omdat er verschillende surveytuigen gebruikt worden. Om dit wel te kunnen zal er een keer een 
vergelijkingsstudie uitgevoerd moeten worden. Dit zou met voorrang moeten gebeuren in het ICES werkgroep. 
Hiervoor is afstemming nodig tussen de kopgroep en IMARES.  
 
Vangst- en inspanningstregistratie 
Voor de inschatting van effecten van de garnalenvisserij is het belangrijk te weten waar en wanneer er gevist 
wordt. Tot op heden wordt dit voor de NL vloot niet geregistreerd. Opvallend genoeg gebeurt dit wel in de ons 
omringende landen. Ook voor eventuele sluitingen in tijd en ruimte is het noodzakelijk dat er een systeem is 
waarbij dit soort maatregelen gecontroleerd kunnen worden. Het verwerven van inzicht in de verspreiding en de 
omvang van de garnalenvisserij over de Waddenzee zal een op feiten gebaseerde aanpak van de bescherming 
van de meest kwetsbare delen van de Waddenzee helpen onderbouwen. 
 
De Stichting Verduurzaming Garnalenvisserij heeft in 2008 een projectvoorstel - Projectplan Verduurzaming 
Garnalenvisserij - ingediend bij het Waddenfonds. Onderdeel hiervan is de monitoring van de ruimtelijke 
verspreiding van vistuigen in de Waddenzee. Als het project wordt toegekend dan zal er een 2-jaar durende 
onderzoeksprogramma van start gaan, ism IMARES.  
 
Na de invoer van de zeeflap heeft er in Nederland geen evaluatie met veldmetingen plaatsgevonden. Dit zou 
uitgevoerd kunnen worden naar analogie van de Engelsen. Verder zouden de alternatieve maaswijdtes (5 en 6 
cm) kunnen worden geëvalueerd op effectiviteit. 
 
Bijvangsten en discards 
Onder ecosysteemeffecten vallen, naast het ontrekken van garnaal aan het bestand, de bijvangsten van 
ondermaatse garnaal, vis (commercieel en niet-commercieel) en benthos. Hiervoor is het nodig om, naast een 
overzicht van de verspreiding van de visserij, ook inzicht te hebben in de verspreiding van jonge vis en garnaal in 
de Waddenzee en kustzone. 
 
Het verminderen van bijvangsten moet een veel hogere prioriteit krijgen dan verbetering van de overleving van de 
bijvangsten. Maatregelen voor de vermindering  van bijvangsten die in het BMP zijn opgenomen zijn: het jaarrond 
gebruik van de zeeflap en het instellen van real time closures – tijdelijk gesloten gebieden.   
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Deze maatregelen dienen echter met monitoring en onderzoek begeleid te worden. Zo moet er in 2009 een 
nulmeting plaatsvinden van het gemiddelde volumepercentage van (niet-overlevende) bijvangst per haal. 
Vergelijkende metingen en schattingen worden vervolgens in 2011 en 2014 gedaan. Dit moet onderdeel worden 
van een observerprogramma.  Ook moet de effectiviteit van de zeeflap en alternatieve technieken worden 
onderzocht. De voorgestelde methodiek voor real time closures moet worden geëvalueerd. In het Waddenfonds 
aanvraag zijn het duurzame verbetering van de vismethode middels het ontwikkelen van de garnalenpulskor en 
het vergroten van de overlevingskansen van bijvangst opgenomen. 
 
Effecten op het bodemecosysteem 
Er is een erkende noodzaak om beter vast te stellen wat het mogelijke effect van garnalenvisserij op de 
zeebodem is. Momenteel is dit effect onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd, waardoor er geen duidelijk 
beeld is van de eventuele schade van de garnalenvisserij op het ontwikkelen van flora en fauna. In 2008 is een 
uitgebreid internationaal project afgerond met als doel visserijbeheers-maatregelen te ontwikkelen voor 
beschermde gebieden. De hoofdconclusie uit dit project was:  
 
“There is a need to get scientific data and information on the environmental impact of brown shrimp (Crangon 
crangon) fisheries in the North Sea” (ICES, 2008). Due to the fact that there are hardly any not-fished sandbanks 
in the North Sea area there is insufficient evidence on the ecological status and impact of fishing; especially the 
impact of shrimp fisheries on benthic communities is unclear. The report goes on to conclude that “As a solution 
sufficient large experimental closures of ecological representative areas of sandbanks, which can demonstrate 
effects of such closures are recommended as management option. The closures should be large enough and be 
there for long enough time to be able to give scientific results, i.e. to find out if sand bank communities would 
move towards a very different community composition than they are in now.” 
In de loop van de komende jaren zullen er op experimentele basis gebieden voor de garnalenvisserij al of niet 
tijdelijk worden gesloten, om de effecten beter te kunnen bepalen. Er kan in de toekomst altijd een gebied van de 
lijst worden geschrapt of er kan er een bijkomen, afhankelijk van nieuwe gegevens en begrip over het effect van 
de gebieden. 
Ten behoeve van een beter begrip van lange-termijneffecten van de garnalenvisserij op de zeebodem is nodig om 
gebieden te sluiten voor onderzoek naar bodemberoering. Om te komen tot relevante onderzoeksresultaten (o.a. 
inzicht in natuur ontwikkeling) is het van belang om voldoende grote gebieden te nemen. Ook moet er een plan 
gemaakt worden voor het benodigde verplaatsen van de visserijinspanning uit de gesloten gebieden. De druk op 
het ecosysteem buiten de gesloten gebieden mag niet worden verhoogd. 
 
Om dit te onderbouwen moet er op korte termijn een eerste grove schatting van de kwetsbare gebieden worden 
gemaakt middels bestaande gegevens over habitats en benthos en volgens de risicoanalysemethodiek van de 
MSC . De offerte hiervoor moet op 16 april 2009 zijn ingediend en het werk moet voor 1 juni 2009 zijn 
uitgevoerd.  
 
Het jaar 2009 moet gebruikt worden voor een nulmeting van de gebieden. Experimentele sluiting van gebieden 
moet gepaard gaan met intensief onderzoek middels reguliere onderzoeksmethoden, maar ook middels visuele 
observaties. Hierin samenwerking zoeken met verschillende onderzoeksinstellingen (NIOZ, RUG, IMARES) en LNV, 
die in 2009 verschillende Waddenzeebrede benthos- en habitat- bemonsteringen willen uitvoeren. - 2009-2013. 
Met een grondige evaluatie in 2104.  
 
Uitvoering 
Het verder ontwikkelen van dit programma en het uitvoeren ervan moet onder begeleiding van een, nog te 
formeren, team met kopgroepleden, LNV en onderzoekers gebeuren. Coördinatie en afstemming met de plannen 
van Rijkswaterstaat voor garnalenonderzoek in de Voordelta en met het Natuurherstelprogramma in de 
Waddenzee is essentieel. Op 1 oktober 2009 zullen de ministers van LNV, RWS en VROM, samen met 
natuurorganisaties, hun handtekening zetten onder het Natuurherstelprogramma voor de Waddenzee. Het is dus 
van belang dat er voor 1 oktober 2009 een volledig uitgewerkt plan is. Om synergie te zoeken met de 
mosseltransitie traject is het verstandig om een doorloop tot 2020 ter verkennen, maar in eerste instantie te 
kiezen voor een programma van 5 jaar, om aan te sluiten op het MSC traject en de Nb-wet vergunningscyclus. 
Jaarlijkse evaluaties van het onderzoeksprogramma zijn van belang, met een grondige evaluatie in 2014.  
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